ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTĂRÂREA NR. 144/20.10.2026

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 126/07.11.2023 pentru obiectivul de investiții ***„Modernizare drumuri și străzi în comuna Cristian, județul Brașov”****, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”*

Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în ședință ordinară la data de 20.10.2026;
Analizând temeiurile juridice:

a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 199/1997;
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil a1 României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările si completările ulterioare;
d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind Contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare;
f) OUG nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";
g) Ordinul nr. l333/202l privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;
h) Ordinul pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1), lit. a)-c) din OUG nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";
i) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
j) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
k) art. 129, alin. (2), lit .b), alin. (4). lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
l) H.G. 907/2016, – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
m) art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:
a)Referatul de aprobare al Primarului comunei Cristian în calitate de inițiator ;
b)Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 18777 din data de 13 octombrie 2026, întocmit de Administratorul Public și vizat de Arhitect Șef și serviciul financiar prin care solicită modificarea

și completarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 126/07.11.2023 pentru obiectivul de investiții **„Modernizare drumuri şi străzi în comuna Cristian, județul Brașov”**, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Ținând cont de:

a)Contractul de finanțare nr. 2885/08.01.2024, înregistrat la UAT Comuna Cristian, Județul Brașov sub nr. 713/16.01.2024, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației;

b) Contractul nr. 82/24.05.2024 încheiat cu S.C RS ACTIV SRL;

c) Solicitarea ministerului lucrărilor Publice, dezvoltării și Administrației, înregistrată la sediul instituției sub nr. 4082/27.02.2026;

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Local Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL 126/07.11.2023 pentru obiectivul de investiții **„Modernizare drumuri și străzi în comuna Cristian, județul Brașov”**, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, înregistrat sub nr. 543/19.10.2026, nr. 545/19.10.2026 și nr. 535/19.10.2026.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL 126/07.11.2023, respectiv se aprobă noii indicatori tehnico-economici conform Anexei nr. 3 la Ordinul 2708/2022 (Anexa 2.2.c la normele metodologice) aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri și străzi în comuna Cristian, județul Brașov”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL 126/07.11.2023, respectiv se aproba devizul general actualizat, aferent obiectivului de investiții „Modernizare drumuri și străzi în comuna Cristian, județul Brașov”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 4 din HCL 126/07.11.2023, respectiv se aprobă finanțarea de la bugetul local a1 Comunei Cristian, Județul Brașov a sumei de 10.009.161,43 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din data de 07.11.2023 rămân neschimbate și se răsfrâng și asupra prezentei hotărâri.

Art. 6. Prin adoptarea prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din data de 27.11.2024.

Art. 7. Primarul Comunei Cristian, prin compartimentul de achiziții și urbanism va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează**:** 1 ex Instituției Prefectului, 1 ex. Compartiment achiziții, 1 ex. Compartiment Urbanism și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate.

Adoptată la Cristian, în data de 20.10.2026

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Alina- Ioana GAVRILĂ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI CRISTIAN
Anca- Delia NECULA

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu **14** voturi "**pentru**", 0 „împotrivă" și 0 „abțineri" din 14 consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție;*
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 2 ex. Achiziții; 1 ex. Urbanism; 1 ex. Primar;
Red./AN/6 ex.

Anexa 2.2 c
la normele metodologice

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiţii

Denumirea obiectivului de investiţii: „MODERNIZARE DRUMURI SI STRĂZI ÎN COMUNA CRISTIAN, JUDEŢUL BRAŞOV"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	**D.A.L.I.**
Beneficiar (UAT)	**COMUNA CRISTIAN**
Amplasament:	**SAT CRISTIAN, COMUNA CRISTIAN**
Valoarea totală a investiţiei (lei inclusiv TVA)	**14,846,651.57**
din care C+M (lei inclusiv TVA)	**12,355,876.92**
Curs BNR lei/euro din data 12.10.2026	**5.33**
Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	**4,837,490.14**
Valoare finanţată de UAT CRISTIAN (lei inclusiv TVA)	**10,009,161.43**

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ŞI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEŢENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ŞI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂŢILOR, PRECUM ŞI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂŢILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	**U.M.**	**Cantitate**	**Valoare (lei inclusiv TVA)**
Lungime drum - terasamente	m.	.....	0.00
Lungime drum - strat fundaţie	m.	2,659.31	914,787.14
Lungime drum - strat de bază	m.	2,659.31	915,674.73
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	2,659.31	1,908,459.86
Lăţime parte carosabilă	m.	6.00	.....
Şanţuri/rigole	m.	.....	0.00
Trotuare	m.	5318.62	1,821,340.08
Lucrări de consolidare	m.	.....	0.00
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	.....	0.00
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	.....	0.00
Alte capacităţi : pregatirea platformei,borduri prefabricate delim. carosabil, ridicare capace la camine pe carosabil, supralargire car. in giratoriu, spatii verzi, semnalizare rutiera		.....	1,643,351.14

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	.....	330,000.00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiţiei în euro, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro fără TVA)	.....	312,286.87

Primar/ Preşedinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, Cojocaru Gicu
Semnătura .....

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 144/ 20.10.2026

OBIECTIV: Standard de de cost_Modernizare drumuri, strazi in comuna Cristian, judetul Brasov

Proiectant: Damar Proiect SRL

Beneficiar: Comuna Cristian

Executant: SC RS ACTIV SRL

DG - DEVIZ GENERAL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare oferta (fara TVA)	valoare executata pana la 31.07.2025	TVA 19%	Valoare cu TVA 19%	valoare executata de la 01.08.2025	TVA 21%	Valoare cu TVA 21%	REST DE EXECUTAT la data de 31.03.2025	TVA 21%	Valoare cu TVA Rest de executat 21%		Valoare investitie cu TVA
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei		lei
	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului												
1.1	Obtinerea terenului	0.00		0.00									0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00		0.00									0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului	0.00		0.00									0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	164,000.00		0.00									0.00
	TOTAL CAPITOL 1	164,000.00		0.00					164,000.00	34,440.00	198,440.00		198,440.00
		164,000.00		0.00					164,000.00	34,440.00	198,440.00		198,440.00
	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii												
	TOTAL CAPITOL 2	0.00		0.00									0.00
	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica												
3.1	Studii	26,000.00							26,000.00	5,460.00	31,460.00		31,460.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize	2,850.00							2,850.00	598.50	3,448.50		3,448.50
3.3	Expertizare tehnica	6,300.00							6,300.00	1,323.00	7,623.00		7,623.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al	0.00							0.00	0.00	0.00		0.00
3.5	Proiectare	329,900.00	230,000.00	43,700.00	273,700.00				99,900.00	20,979.00	120,879.00		394,579.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00							0.00	0.00	0.00		0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00							0.00	0.00	0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	92,900.00							92,900.00	19,509.00	112,409.00		112,409.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	12,000.00	10,000.00	1,900.00	11,900.00				2,000.00	420.00	2,420.00		14,320.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,000.00							5,000.00	1,050.00	6,050.00		6,050.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	220,000.00	220,000.00	41,800.00	261,800.00				0.00	0.00	0.00		261,800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15,000.00	15,000.00	2,850.00	17,850.00				0.00	0.00	0.00		17,850.00
3.7	Consultanta	111,118.00				111,117.00	23,334.57	134,451.57	1.00	0.21	1.21		134,452.78
3.8	Asistenta tehnica	195,128.13							195,128.13	40,976.91	236,105.04		236,105.04
	Asistență tehnică din partea proiectantului	44,400.00							44,400.00	9,324.00	53,724.00		53,724.00
	Dirigenție de șantier	150,728.13							150,728.13	31,652.91	182,381.04		182,381.04
	TOTAL CAPITOL 3	686,296.13	245,000.00	46,550.00	291,550.00	111,117.00	23,334.57	134,451.57	625,207.26	40,977.12	399,516.75		825,518.32
	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza												
4.1	**Constructii si instalatii**	**10,095,094.31**	**2,573,254.99**	**466,918.45**	**3,062,173.44**	**1,563,948.94**	**328,429.28**	**1,892,378.22**	**5,863,409.26**	**1,231,315.94**	**7,094,725.21**		**12,049,276.86**
4.1.1	**Pentru care exista standard de cost**	**5,379,892.46**	**1,300,079.65**	**247,015.13**	**1,547,094.78**	**975,225.13**	**204,797.28**	**1,180,022.41**	**3,090,017.98**	**648,903.78**	**3,738,921.76**		**5,466,038.95**
4.1.1.1.1	**[0008.10.1] Strada Carpati**	**532,611.79**							**532,611.79**	**111,848.48**	**644,460.27**		**644,460.27**
4.1.1.1.1.1	[0008.10.1.2] Sistem rutier	532,611.79							532,611.79	111,848.48	644,460.27		644,460.27
4.1.1.2.1	**[0008.13.1] Strada Bucegi**	**533,589.66**	**519,019.97**	**98,613.79**	**617,633.76**				**0.00**	**0.00**	**0.00**		**617,633.76**
4.1.1.2.1.1	[0008.13.1.2] Sistem rutier	533,589.66	519,019.97	98,613.79	617,633.76				14,569.69	3,059.63	17,629.32		617,633.76
4.1.2.2.3.2	[0008.14.3.2] NR - Sistem rutier		(14,569.70)						(14,569.69)	(3,059.63)	(17,629.32)		(17,629.32)
4.1.1.3.1	**[0008.15.1] Strada Piatra Craiului**	**530,239.50**							**530,239.50**	**111,350.30**	**641,589.80**		**641,589.80**
4.1.1.3.1.1	[0008.15.1.2] Sistem rutier	530,239.50							530,239.50	111,350.30	641,589.80		641,589.80
4.1.1.4.1	**[0008.17.1] Strada Caraiman**	**534,147.87**							**534,147.87**	**112,171.05**	**646,318.92**		**646,318.92**
4.1.1.4.1.1	[0008.17.1.2] Sistem rutier	534,147.87							534,147.87	112,171.05	646,318.92		646,318.92

4.1.1.5.1	**[0008.19.1] Strada Mihail Kogalniceanu**	**416,919.61**							**416,919.61**	**87,553.12**	**504,472.73**	**504,472.73**
4.1.1.5.1.1	[0008.19.1.2] Sistem rutier	416,919.61							416,919.61	87,553.12	504,472.73	504,472.73
4.1.1.6.1	**[0008.21.1] Strada Nicolae Iorga**	**1,706,601.44**	**505,387.85**	**96,023.69**	**601,411.54**	**975,225.13**	**204,797.28**	**1,180,022.41**	**225,988.46**	**47,457.58**	**273,446.04**	**2,054,879.99**
4.1.1.6.1.1	[0008.21.1.2] Sistem rutier	1,706,601.44	505,387.85	96,023.69	601,411.54	975,225.13	204,797.28	1,180,022.41	225,988.46	47,457.58	273,446.04	2,054,879.99
4.1.1.7.1	**[0008.23.1] Strada I.C. Bratianu**	**850,110.75**							**850,110.75**	**178,523.26**	**1,028,634.01**	**1,028,634.01**
4.1.1.7.1.1	[0008.23.1.2] Sistem rutier	850,110.75							850,110.75	178,523.26	1,028,634.01	1,028,634.01
4.1.1.8.1	**[0008.25.1] Strada Ghimbaselului**	**275,671.83**	**275,671.83**	**52,377.65**	**328,049.48**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328,049.48**
4.1.1.	[0008.25.1.2] Sistem rutier	275,671.83	275,671.83	52,377.65	328,049.48				0.00	0.00	0.00	328,049.48
4.1.2	**Pentru care nu exista standard de cost**	**4,715,201.85**	**1,273,175.34**	**241,903.31**	**1,515,078.65**	**588,723.81**	**123,632.00**	**712,355.81**	**2,773,391.28**	**582,412.17**	**3,355,803.45**	**5,583,237.91**
4.1.2.1.1	**[0008.11.6] Strada Carpati**	**444,641.88**	**977,253.97**						444,641.88	93,374.79	538,016.67	538,016.67
4.1.2.	[0008.11.6.2] Pregatirea platformei	58,911.26							58,911.26	12,371.36	71,282.62	71,282.62
4.1.2.	[0008.11.6.3] Sistem rutier	63,432.99							63,432.99	13,320.93	76,753.92	76,753.92
4.1.2.	[0008.11.6.4] Amenajare trotuare	202,253.01							202,253.01	42,473.13	244,726.14	244,726.14
4.1.2.	[0008.11.6.5] Montare borduri noi	114,190.00							114,190.00	23,979.90	138,169.90	138,169.90
4.1.2.	[0008.11.6.6] Semnalizare rutiera	5,854.62							5,854.62	1,229.47	7,084.09	7,084.09
4.1.2.	**[0008.14.1] Strada Bucegi**	**455,322.88**	**406,230.35**	**77,183.77**	**483,414.12**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,414.12**
4.1.2.	[0008.14.1.1] Pregatirea platformei	58,873.23	58,881.85	11,187.55	70,069.40				91.38	19.19	110.57	70,179.97
4.1.2.	[0008.14.1.1] NR - Pregatirea platformei DS3	(91.38)							(91.38)	(19.19)	(110.57)	(110.57)
4.1.2.	[0008.14.1.2] Sistem rutier	71,094.48	59,827.09	11,367.15	71,194.24				11,267.39	2,366.15	13,633.54	84,827.78
4.1.2.	[0008.14.1.2] NR - Sistem rutier DS3	(11,267.39)							(11,267.39)	(2,366.15)	(13,633.54)	(13,633.54)
4.1.2.	[0008.14.1.3] Amenajare trotuare	205,041.26	169,302.51	32,167.48	201,469.99				35,738.75	7,505.14	43,243.89	244,713.87
4.1.2.	[0008.14.1.3] NR - Amenajare trotuare DS3	(35,738.75)							(35,738.75)	(7,505.14)	(43,243.89)	(43,243.89)
4.1.2.	[0008.14.1.4] Montare borduri noi	114,359.29	113,118.72	21,492.75	134,612.47				1,239.58	260.31	1,499.89	136,112.36
4.1.2.	[0008.14.1.4] NR - Montare borduri noi DS3	(1,239.58)							(1,239.58)	(260.31)	(1,499.89)	(1,499.89)
4.1.2.	[0008.14.1.5] Semnalizare rutiera	5,854.62	5,099.18	968.84	6,068.02				755.44	158.64	914.08	6,982.11
4.1.2.	[0008.14.1.5] NR - Semnalizare rutiera DS3	(755.44)							(755.44)	(158.64)	(914.08)	(914.08)
4.1.2.	**[0008.14.2] Strada Bucegi- DS2- (NCS)**	**37,787.40**	**37,787.40**	**7,179.61**	**44,967.01**				(597.79)	(125.54)	(723.33)	44,243.68
4.1.2.	[0008.14.2.1] NCS - Pregatirea platformei	10,754.75	10,754.75	2,043.40	12,798.15				0.00	0.00	0.00	12,798.15
4.1.2.2.2	[0008.14.2.2] NCS - Sistem rutier- Ridicare la cota camine in carosabil - 21buc	9,064.59	9,064.59	1,722.27	10,786.86				0.00	0.00	0.00	10,786.86
4.1.2.2.3	[0008.14.2.3] NCS - Amenajare trotuare- Ridicare la cota camine - in trotuar (11 buc) si amenjare spatiu pana la limita propr	17,968.06	17,968.06	3,413.93	21,381.99				0.00	0.00	0.00	21,381.99
4.1.2.2.3*	[0008.14.2.3 NR- Amenajare trotuare- Ridicare la cota camine - in trotuar (11 buc) si amenjare spatiu pana la limita propr	(597.79)		0.00	0.00				(597.79)	(125.54)	(723.33)	(723.33)
4.1.2.	**[0008.16.1] Strada Piatra Craiului**	**482,953.20**							482,953.19	101,420.17	584,373.36	584,373.36
4.1.2.	[0008.16.1.1] Pregatirea platformei	58,621.60							58,621.60	12,310.54	70,932.14	70,932.14
4.1.2.	[0008.16.1.2] Sistem rutier	73,831.51							73,831.51	15,504.62	89,336.13	89,336.13
4.1.2.	[0008.16.1.3] Amenajare trotuare	231,359.47							231,359.47	48,585.49	279,944.96	279,944.96
4.1.2.	[0008.16.1.4] Montare borduri noi	113,285.99							113,285.99	23,790.06	137,076.05	137,076.05
4.1.2.	[0008.16.1.5] Semnalizare rutiera	5,854.62							5,854.62	1,229.47	7,084.09	7,084.09
4.1.2.	**[0008.18.1] Strada Caraiman**	**488,301.53**							488,301.53	102,543.32	590,844.85	590,844.85
4.1.2.	[0008.18.1.1] Pregatirea platformei	59,062.20							59,062.20	12,403.06	71,465.26	71,465.26
4.1.2.	[0008.18.1.2] Sistem rutier	65,129.89							65,129.89	13,677.28	78,807.17	78,807.17
4.1.2.	[0008.18.1.3] Amenajare trotuare	243,548.46							243,548.46	51,145.18	294,693.64	294,693.64
4.1.2.	[0008.18.1.4] Montare borduri noi	114,765.75							114,765.75	24,101.44	138,870.19	138,870.19
4.1.2.	[0008.18.1.5] Semnalizare rutiera	5,792.23							5,792.23	1,216.37	7,008.60	7,008.60
4.1.2.	**[0008.20.1] Strada Mihail Kogalniceanu**	**351,359.28**							351,359.27	73,785.45	425,144.72	425,144.72
4.1.2.	[0008.20.1.1] Pregatirea platformei	46,123.84							46,123.84	9,686.01	55,809.85	55,809.85
4.1.2.	[0008.20.1.2] Sistem rutier	50,309.96							50,309.96	10,565.09	60,875.05	60,875.05
4.1.2.	[0008.20.1.3] Amenajare trotuare	158,744.64							158,744.64	33,336.37	192,081.01	192,081.01
4.1.2.	[0008.20.1.4] Montare borduri noi	89,640.17							89,640.17	18,824.44	108,464.61	108,464.61

4.1.2.	[0008.20.1.5] Semnalizare rutiera	6,540.66							6,540.66	1,373.54	7,914.20	7,914.20
4.1.2.	[0008.22.1] Strada Nicolae Iorga	1,388,768.44	603,720.64	114,706.92	718,427.56	511,305.70	107,374.20	618,679.90	250,757.64	52,659.10	303,416.74	1,640,524.20
4.1.2.	[0008.22.1.1] Pregatirea platformei	186,716.01	127,024.87	24,134.73	151,159.60	34,343.40	7,212.11	41,555.51	25,347.74	5,323.03	30,670.77	223,385.87
4.1.2.	[0008.22.1.2] Sistem rutier	259,429.50	151,087.91	28,706.70	179,794.61	30,364.08	6,382.76	36,776.84	77,947.51	16,368.98	94,316.49	310,887.94
4.1.2.	[0008.22.1.2] NR - Sistem rutier DS4	(22,984.46)							(22,984.46)	(4,826.74)	(27,811.20)	(27,811.20)
4.1.2.	[0008.22.1.3] Amenajare trotuare	524,347.06	155,647.07	29,572.94	185,220.01	304,403.53	63,924.74	368,328.27	64,296.46	13,502.26	77,798.72	631,347.00
4.1.2.	[0008.22.1.4] Amenajare spatii verzi	36,831.81				22,996.88	4,828.34	27,825.22	13,834.73	2,863.29	16,698.02	44,324.25
4.1.2.	[0008.22.1.5] Montare borduri noi	340,712.74	169,960.79	32,292.55	202,253.34	101,691.23	21,355.16	123,046.38	69,060.72	14,502.75	83,563.47	408,863.20
4.1.2.	[0008.22.1.6] Semnalizare rutiera	40,931.52				17,476.58	3,670.08	21,146.66	23,454.94	4,925.54	28,380.48	49,527.14
4.1.2.	[0008.22.2] Strada Nicolae Iorga- DS3(NCS)	82,899.34				77,418.11	16,257.80	93,675.91	5,481.23	1,151.06	6,632.29	100,308.20
4.1.2. 6.2.1	[0008.22.2.1] NCS - Sistem rutier- Ridicare la cota camine in carosabil	21,345.25				21,345.25	4,482.50	25,827.75	0.00	0.00	0.00	25,827.75
4.1.2. 6.2.2	[0008.22.2.2] NCS - Amenajare trotuare- Ridicare la cota camine - in trotuar (24 buc) si asternere geotextil	61,554.09				56,072.86	11,775.30	67,848.16	5,481.23	1,151.06	6,632.29	74,480.45
4.1.2.	[0008.24.1] Strada I.C. Bratianu	750,476.25							750,476.24	157,600.01	908,076.25	908,076.25
4.1.2.	[0008.24.1.1] Pregatirea platformei	93,969.48							93,969.48	19,733.59	113,703.07	113,703.07
4.1.2.	[0008.24.1.2] Sistem rutier	97,826.26							97,826.26	20,543.51	118,369.77	118,369.77
4.1.2.	[0008.24.1.3] Amenajare trotuare	365,816.04							365,816.04	76,821.37	442,637.41	442,637.41
4.1.2.	[0008.24.1.4] Montare borduri noi	182,488.08							182,488.08	38,322.50	220,810.58	220,810.58
4.1.2.	[0008.24.1.5] Semnalizare rutiera	10,376.38							10,376.38	2,179.04	12,555.42	12,555.42
4.1.2.	[0008.26.1] Strada Ghimbaselului	217,437.90	210,204.91	39,938.93	250,143.84				0.00	0.00	0.00	250,143.84
4.1.2.	[0008.26.1.1] Pregatirea platformei	30,512.71	30,512.71	5,797.41	36,310.12				0.00	0.00	0.00	36,310.12
4.1.2.	[0008.26.1.2] Sistem rutier	32,865.43	31,333.14	5,953.30	37,286.44				1,532.30	321.78	1,854.08	39,140.51
4.1.2.	[0008.26.1.2] NR - Sistem rutier DS3	(1,532.30)							(1,532.30)	(321.78)	(1,854.08)	(1,854.08)
4.1.2.	[0008.26.1.3] Amenajare trotuare	88,760.89	83,995.03	15,959.06	99,954.09				4,765.86	1,000.83	5,766.69	105,720.78
4.1.2.	[0008.26.1.3] NR - Amenajare trotuare DS1	(3,036.63)							(3,036.63)	(637.69)	(3,674.32)	(3,674.32)
4.1.2.	[0008.26.1.3] NR - Amenajare trotuare DS3	(1,729.23)							(1,729.23)	(363.14)	(2,092.37)	(2,092.37)
4.1.2.	[0008.26.1.4] Montare borduri noi	57,860.81	57,671.53	10,957.65	68,629.48				208.98	43.89	252.87	68,882.34
4.1.2.	[0008.26.1.4] NR - Montare borduri noi DS3	(208.98)							(208.98)	(43.89)	(252.87)	(252.87)
4.1.2.	[0008.26.1.5] Semnalizare rutiera	7,418.06	6,692.20	1,271.52	7,963.72				725.86	152.43	878.29	8,842.01
4.1.2.	[0008.26.1.5] NR - Semnalizare rutiera DS3	(725.86)							(725.86)	(152.43)	(878.29)	(878.29)
4.1.2. 8.2	[0008.26.2] Strada Ghimbaselului- DS1 (NCS si NR)	15,253.75	15,232.04	2,894.09	18,126.13				18.09	3.80	21.89	18,148.02
4.1.2. 8.2.1	[0008.26.2.1] NCS - Sistem rutier- Ridicare la cota camine in carosabil -	3,330.49	3,330.49	632.79	3,963.28				0.00	0.00	0.00	3,963.28
4.1.2. 8.2.2	[0008.26.2.2] NCS - Amenajare trotuare- Ridicare la cota camine - in trotuar (19 buc) si amenjare spatiu pana la limita propr	3,739.22	3,739.22	710.45	4,449.67				0.00	0.00	0.00	4,449.67
4.1.2. 8.2.3	[0008.26.2.3] NCS - Amenajare trotuare - Completare spatiu ramas intre trotuar si limita proprietate	6,912.81	6,912.81	1,313.43	8,226.24				0.00	0.00	0.00	8,226.24
4.1.2.	[0008.26.2.4] NCS - Rigola carosabila	1,267.61	1,249.52	237.41	1,486.93				18.09	3.80	21.89	1,508.82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00										0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00										0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00		0.00								0.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00		0.00								0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.5	Dotari	0.00		0.00								0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.6	Active necorporale	0.00		0.00								0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00		0.00								0.00
	TOTAL CAPITOL 4	10,095,091.30	2,573,254.99	488,918.45	3,062,173.44	1,563,948.94	328,429.28	1,892,378.22	5,863,409.26	1,231,315.94	7,094,725.21	12,049,276.86
	CAPITOL 5 Alte cheltuieli											
5.1	Organizare de santier	89,388.48							89,388.48	18,771.58	108,160.06	108,160.06
5.1.1. 1.1	[0008.27.1] Organizare de santier	89,388.48							89,388.48	18,771.58	0.00	0.00

5.1.1.1.1.1	[0008.27.1.1] Organizare de santier	89,388.48							89,388.48	18,771.58	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00							0.00	0.00		0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	128,177.42							128,177.42	0.00	128,177.42	128,177.42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00							0.00	0.00		0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	55,559.02	27,767.01	0.00	27,767.01				27,792.01	0.00	27,792.01	55,559.02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11,111.80	11,106.80	0.00	11,106.80				5.00	0.00	5.00	11,111.80
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57,506.60							57,506.60	0.00	57,506.60	57,506.60
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	4,000.00							4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,188,438.77							1,188,438.77	249,572.14	1,188,438.77	1,438,010.91
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	83,200.00	80,200.00	15,238.00	95,438.00				3,000.00	630.00	3,630.00	98,068.00
	TOTAL CAPITOL 5	1,489,204.67	119,073.81	15,238.00	134,311.81				1,370,130.86	268,973.72	1,389,532.44	1,773,416.39
	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
TOTAL GENERAL		12,434,592.10	2,937,328.80	550,706.45	3,488,035.25	1,675,055.94	351,763.85	2,026,829.79	8,022,747.38	1,575,706.78	9,082,214.39	14,846,651.57
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		10,348,482.79	2,573,254.99	488,918.45	3,062,173.44	1,563,948.94	328,429.28	1,892,378.22	6,116,797.74	1,284,527.53	7,401,325.27	12,355,876.92

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14,846,651.57
buget de stat	4,837,490.14
buget local	10,009,161.43

Preturi fara TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	5,365,322.76	4,724,678.91
Valoare investitie	7,709,913.19	7,136,738.38
Cost unitar aferent investitiei	1,446,512.79	1,338,975.31
Cost unitar aferent investitiei (EURO)	312,286.87	289,070.66

Data	10/13/2026	
Curs Euro	5.33	lei
Valoare de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (locuitori beneficiari/locuitori	4,632	km